


УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы  Т.В.Семешова

Приложение №

К приказу от 15.04.2024г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)

по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ ООШ с. Усть-
Ужеп в 2024 году.

Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап		
Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о создании Центра образования, ответственного за функционирование и развитие Центра; -разработка положения о деятельности Центра «Точка роста»	Апрель 2024г.	Семешова Т.В. директор
Разработка и утверждение «Дорожной карты» по реализации проекта «Точка роста»	Апрель 2024г.	Семешова Т.В. директор
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: руководство, инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечень рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и пр.	Постоянно	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР, Долгих Л.И., учитель биологии и химии, Рукавицына Н.М., учитель физики
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Июнь-июль 2024г.	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» кабинетов-лабораторий	Апрель-май 2024г.	Долгих Л.И., учитель биологии и химии, Рукавицына Н.М., учитель физики
Создание интернет закупки страницы на сайте школы, подготовка документации для проведения ремонтных работ в кабинете химии-биологии, физики	Июнь 2024г.	Семешова Т.В. директор, Чепкасова М.П., заведующая хозяйством
Внесение изменений в программу развития и в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования	Август 2024г.	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР
Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями	Август 2024г.	Чепкасова М.П., заведующая хозяйством

Организационно-исполнительский этап 2024-2027 гг.		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста» в социальных сетях на официальном сайте школы	постоянно	Семешова Т.В. директор
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	1 раз в 3 года	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр.	Постоянно	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР, Горбунова А.Г., замдиректора по ВР
Организация участия педагогов и учащихся в проектной деятельности	Постоянно	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР, Горбунова А.Г., замдиректора по ВР
Организация участия педагогов и учащихся в соревновательных мероприятиях	Постоянно	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР, Горбунова А.Г., замдиректора по ВР
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по диссеминации опыта работы на высокосовершенных ученико-местах	Постоянно	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР
Организация сопровождения и наставничества учащихся	Постоянно	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР
Аналитико-обобщающий этап (2027г.)		
Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НПК, проектах естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	Май 2027г.	Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР
Обобщение и трансляция перспективного и педагогического опыта (публикации, участия в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам проекта	В течение 2027 г.	Семешова Т.В. директор, Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР
Публикация результатов итогового заключения по реализации проекта: -публичный доклад директора о реализации проекта; -информация на официальном сайте школы	август 2027г.	Семешова Т.В. директор, Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР
Определение новых направлений развития по реализации проекта «Точка роста»	Август 2027г.	Семешова Т.В. директор, Рукавицына Т.Г., замдиректора по УВР